



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Πρ.: Δ21/1388/Φ.Α21.01
Σχετ.: 1347

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)

Ταχ. Δ/ση : Βατάτζη 37
Ταχ. Κώδικας : 11472, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ.Νικολοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3624219
E-mail : eyde.k@ggde.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της από 12-07-2019 Σύμβασης με τίτλο: «Ανάθεση σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κατά το άρθρο 128, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α' 178) και ισχύει), για την υποστήριξη/συνδρομή της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γεν. Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον έλεγχο του φακέλου συντήρησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) που παρουσίασε ταλαντώσεις και στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)».

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α') «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 128 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α' 178) και ισχύει, και το άρθρο 184 παρ. 5.
3. Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α') «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», κατά το τμήμα που διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 και του ν. 4412/2016.
4. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
5. Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α') «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α') περί «Συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή ή εφεδρεία δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
7. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
8. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α') περί «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο διατηρείται σε ισχύ με τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α').
9. Του π. δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α') περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
10. Του π. δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208Α') περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
11. Του π. δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
12. Του π. δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Του π. δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α') «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», και ιδιαίτερα του άρθρου 14.
14. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/20.11.1990 (ΦΕΚ 746Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
15. Της με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.37834/ΦΝ466/06-04-2017 (ΦΕΚ 1980Β') απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών».
16. Της αρ. πρωτ. 49485/2592/27-06-2018 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
17. Της με αρ. πρωτ. οικ.33496/60549/30-07-2019 (ΦΕΚ 506 Υ.Ο.Δ.Δ./2-8-2019) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
18. Της υπ' αρ. 2585/1-7-2020 (ΦΕΚ 30898/24-7-2020) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ' άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α')».

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Δ21/209/Φ.Α21/28-02-2019 (ΑΔΑ : ΨΡ92465ΧΘΞ-ΩΒ7, ΦΕΚ 719/Β/01-03-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία α) εγκρίθηκε η ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συντήρηση, βελτίωση, ανακαίνιση των κατασκευών των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΟΑΚΑ», αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, β) ορίστηκε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή του προαναφερόμενου έργου η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μέσω των αρμοδίων Τμημάτων της, γ) ορίστηκε το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την υλοποίηση των ανωτέρω μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δ) ορίστηκε το Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας (ΤΚΕ) της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την κατασκευή των ανωτέρω έργων και των σχετικών με τη φάση κατασκευής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ε) η Δ/νση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα συμμετέχει στις ανωτέρω διαδικασίες, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μεριμνώντας για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων, μελετών και των συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών καθώς και για την κάλυψη των απαιτούμενων λειτουργικών δαπανών, μέσω ΠΔΕ, στ) η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια των αρμοδίων υπηρεσιών της καθώς και οι λοιποί φορείς που λειτουργούν, διαχειρίζονται συντηρούν και φυλάσσουν τις κατασκευές και τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΟΑΚΑ», θα συνεχίσουν αδιαλείπτως να ασκούν τις αρμοδιότητες αυτές μέχρι την ημέρα της εγκατάστασης του αναδόχου κατασκευής των έργων συντήρησης, βελτίωσης και ανακαίνισης των εν λόγω εγκαταστάσεων.
2. Τη με αριθ. πρωτ. 41793/12-04-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 016, του ενάριθμου έργου 2019ΣΕ01600000 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)/ΓΔ-Υ.ΛΙ.Κ.Υ./ΓΓΥ-ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΚΑ) ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» με προϋπολογισμό 200.000,00€.
3. Την υπ' αριθ. 10/26-03-2019 Συνεδρία, Πράξη 1 του Σ.Δ.Ε./Τμήμα Κατασκευών, στην οποία το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης ανάθεσης σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κατά το άρθρο 128, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ 178Α') και ισχύει), για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γεν. Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ο.Α.Κ.Α. και στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης της επικείμενης εργολαβίας επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), για το ανωτέρω αντικείμενο απασχόλησης όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση και με αμοιβή κατά μέγιστο σε 144.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).

4. Τη με αρ. πρωτ. Δ21/οικ.720/Φ.Α21/07-05-2019 (ΑΔΑ : 9Ε16465ΧΘΞ-Ι99) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία:

➤ Εγκρίθηκε η εφαρμογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 128, παρ. 2 του ν. 4412/2016 για την «Ανάθεση Σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κατά το άρθρο 128, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ 178Α') και ισχύει), για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γεν. Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ο.Α.Κ.Α. και στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης της επικείμενης εργολαβίας επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)».

➤ Ορίσθηκε ως Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της υπόψη Σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού (Τμήμα α') αυτής.

➤ Εγκρίθηκε η συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 128, παρ. 2 του ν. 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, των παρακάτω οικονομικών φορέων:

Α) Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β) Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.

Γ) ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δ) ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

➤ Εξουσιοδοτήθηκε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) να προβεί στην προβλεπόμενη ανάρτηση και αποστολή των σχετικών προσκλήσεων στους οικονομικούς φορείς, τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση και την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Τη με αρ. πρωτ. Δ21/823/Φ.Α21/07-06-2019 (ΑΔΑ : ΨΨ99465ΧΘΞ-1ΜΦ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία:

- Εγκρίθηκε το από 20-05-2019 Πρακτικό Αποσφράγισης – Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών.
 - Εγκρίθηκε το από 29-05-2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου.
 - Εγκρίθηκε η ανάθεση της σύμβασης τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στη «Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως μειοδότης, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016 και η προσφορά της έχει συνταχθεί και υποβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 4 του ν. 4412/2016, είναι πλήρης, σύμφωνη με την Πρόσκληση και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 132.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 164.300,00 €, με ποσοστό έκπτωσης 7,99%.
6. Ότι στις 12-07-2019 υπογράφηκε μεταξύ της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) και της εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ Α.Ε.» η σύμβαση με τίτλο «ανάθεσης σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κατά το άρθρο 128, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ 178Α') και ισχύει), για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γεν. Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ο.Α.Κ.Α. και στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης της επικείμενης εργολαβίας επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)», με συνολική προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης αυτής εφόσον απαιτηθεί.
 7. Την υπ' αριθμ. Δ21/1803/Φ.Α21.01/12-11-2019 Απόφαση Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της από 12-07-2019 Σύμβασης μέχρι τις 28-01-2020.
 8. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/709353/23658/3308/425 (ΦΕΚ 4964Β'/31-12-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καταργήθηκε η υπ' αριθμ. Δ21/209/Φ.Α21/28-02-2019 (ΑΔΑ : ΨΡ92465ΧΘΞ-ΩΒ7, ΦΕΚ 719Β'/01-03-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών και Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συντήρηση, βελτίωση, ανακαίνιση των κατασκευών των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΟΑΚΑ», αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Γενική Γραμματεία υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτών».
 9. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/7100427/3940/481/33 (ΦΕΚ 762Β'/10-03-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/709353/23658/3308/425 (ΦΕΚ 4964Β'/31-12-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργού Μεταφορών και

Υποδομών και Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και προβλέφθηκε ότι η εκτέλεση της από 12-07-2019 σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μεταξύ της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και της εταιρείας «Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεχίζεται μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου της και αρμόδια για τη διαχείρισή της παραμένουν τα όργανα που ορίστηκαν με την καταργούμενη απόφαση.

10. Την υπ' αριθμ. Δ21/520/Φ.Α21.01/12-03-2020 (ΑΔΑ: Ω90Γ465ΧΘΞ-4Φ5) Απόφαση Γενικού Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών έγκρισης 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της από 12-07-2019 Σύμβασης μέχρι τις 28-05-2020.
11. Την υπ' αριθμ. Δ21/871/Φ.Α21.01/21-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ21465ΧΘΞ-ΗΜ4) Απόφαση Γενικού Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών έγκρισης 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της από 12-07-2019 Σύμβασης μέχρι τις 28-09-2020.
12. Το με αρ. πρωτ. Δ21/1347/11-09-2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, με το οποίο αιτείται 4^η παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του αντικειμένου των υπηρεσιών Συμβούλου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28-11-2020.
13. Το με αρ. πρωτ. Δ21/Δ.Υ./Φ.Α21.01/18-09-2020 έγγραφο του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού (Δ/νουσα Υπηρεσία) προς την Προϊσταμένη Αρχή, με το οποίο διαβιβάστηκε η από 18-09-2020 Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία συναινεί για 4^η παράταση κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28-11-2020, σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Και επειδή:

1. Με το από 06-08-2020 (υπ' αριθμ. Δ21/1228/07-08-2020) έγγραφό του ο Σύμβουλος υπέβαλε το τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης αναγνώρισης εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ και εντοπισμού προβλημάτων προς έγκριση και για το οποίο εκκρεμούν παρατηρήσεις για τη συμπλήρωσή του, για τις οποίες έχει λάβει γνώση προφορικά και με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
2. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας του Covid 19 επηρεάσθηκε ουσιαστικά το πρόγραμμα των επί τόπου αυτοψιών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2020.
3. Ο όγκος και η φύση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την αναγνώριση των εγκαταστάσεων ήταν μεγαλύτερα του αναμενόμενου και αφορούσαν πλήθος διαφορετικών και ετερόκλητων κατηγοριών (στατικά, οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ.).
4. Στα πλαίσια της παραγράφου 6.12 του άρθρου 2 της Σύμβασης εντοπίστηκαν προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και ιδιαίτερης διαχείρισης, για τα οποία ο Σύμβουλος θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία και θα συνδράμει στην αντιμετώπισή τους.

5. Από την έρευνα του Συμβούλου προέκυψε ότι πολλά θέματα που αφορούν στη σύνταξη του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της Σύμβασης μελέτης δεν εμπίπτουν στις τυποποιημένες κατηγορίες μελετών και θα απαιτηθεί από μέρους του επιπρόσθετος χρόνος.
6. Είναι δυνατή η παράταση της συμβατικής προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ.5 του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της από 12-07-2019 Σύμβασης: «**Ανάθεση σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κατά το άρθρο 128, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ 178Α') και ισχύει), για την υποστήριξη/συνδρομή της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γεν. Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον έλεγχο του φακέλου συντήρησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στον έλεγχο στατικής επάρκειας του διαζώματος του κεντρικού σταδίου του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) που παρουσίασε ταλαντώσεις και στην προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης μελέτης των επικείμενων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)»** κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι τις 28-11-2020, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 5 του ν. 4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και χωρίς μεταβολή του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην ανάδοχο με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΕΜΠ με Α' β ΜSc

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γρ. Υπουργού Υ.ΜΕ. κ. Κ. Αχ. Καραμανλή
(protokollo-ypourgou@yme.gov.gr).
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών κ. Γ.Καραγιάννη
(ggv@yme.gov.gr).
3. Γρ. Γεν. Δ/ντή Υ.Λι.Κ.Υ. κ. Α. Κοτσώνη
(gdyliky-gram@ggde.gr).
4. Ανάδοχο του έργου (με μέριμνα της Δ/νουσας Υπηρεσίας)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χ.Α.
2. Φ. Δ/ντριας
3. Τμήμα α'